

# Strom für Titisee-Neustadt



Vorstellung des Windenergieprojektes im  
Gemeinderat 27. September 2022

- › November 2019      Vorstellung des Projekts im Gemeinderat  
Titisee-Neustadt und Eisenbach
  
- › 2020 - 2021      - Artenschutzuntersuchungen (Ornithologie inkl. Auerhuhn,  
Fledermäuse, Moose&Flechten, Amphibien, Schmetterlinge etc.)  
- Windmessung am Standort
  
- › Februar 2021      Vorantragskonferenz mit dem Landratsamt und Projektbeteiligten
  
- › August 2021      Antrag auf Vorbescheid zur Klärung Ausschlusswirkung „Alt-FNP“
  
- › Zweites Halbjahr 2021      Einholung weiterer Gutachten (Schall, Schatten, LBP und andere)
  
- › Juli 2022      Einreichung Genehmigungsantrag nach BImSchG beim  
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald



# Informationen zur geplanten Anlage

<b>Hersteller</b>	<b>Vestas</b>
<b>Typ</b>	<b>V162</b>
<b>Mast</b>	<b>Hybridturm</b>
<b>Fundament</b>	<b>Ortbeton</b>
<b>Rotordurchmesser</b>	<b>162 m</b>
<b>Nabenhöhe in Meter über Grund</b>	166m (WEA 1) 169m (WEA 2 und WEA 3)
<b>Gesamthöhe</b>	247m (WEA 1) 250m (WEA 2 und 3)
<b>Nennleistung</b>	<b>6,0MW je WEA</b>



EnBW- Windpark Rot am See

# Bauplanungsrecht Zulässigkeit

- Wo können Windenergieanlagen gebaut werden ?



## Bisher:

- › Teilflächennutzungsplan aus 2001
- › Begrenzung auf maximal 5 Hektar Fläche
- › Höhenbegrenzung auf 100m Gesamtbauwerkshöhe



## Aktuell:

- › Nach Zeitungsbericht vom 12.11.2021 führt der Planungsverband Windenergie Hochschwarzwald aktuell eine neue Windkraftplanung durch.
- › Alle unsere geplanten Standorte befinden sich innerhalb der vorgesehenen Fläche „Eschwald/Kolmen“
- › Bauen im Außenbereich nach §35 BauGB

# Bauplanungsrecht Zulässigkeit

- Worum geht es im Antrag auf Vorbescheid ?

## Antrag der EnBW von August 2021:

- > Vorbescheid nach §9 BImSchG klärt einzelne Genehmigungsfragen
- > Beschränkt auf Ausschlusswirkung des „Alt-FNP“
- > „positive Gesamtbeurteilung“ erforderlich
- > rechtliche Prüfung hat Formfehler bei der Bekanntmachung des „Alt-FNP“ ergeben
- > inhaltliche Flächen Herleitung erfolgte nach nicht mehr aktuellen Kriterien

Die Erteilung des Vorbescheids ist maßgeblich für die planungsrechtliche Zulässigkeit des Projekts

Das gemeindliche Einvernehmen nach §36 BauGB ist ebenfalls Gegenstand

# Nächste Schritte

Nov.  
2022

› Entscheidung über Vorbescheid durch das LRA

Q1  
2023

› Einreichung Genehmigungsanträge für Kabeltrasse und Zuwegung

Q2  
2023

› Genehmigung nach BImSchG durch das LRA

Q3  
2024

› EEG Ausschreibung

Q4  
2024

› Baubeginn Windpark

Q4  
2025

› Inbetriebnahme Windpark



Wert-  
schöpfung  
vor Ort durch  
Windenergie



— EnBW

## Attraktive Chancen für Bürger, Unternehmen und Kommune in Titisee-Neustadt

1

### Direkte Beteiligung am Windpark

**Die Chance:**  
Ein Geschäftsanteil für unsere Partner

Der Partner beteiligt sich an einer durch die EnBW gegründeten Projektgesellschaft.

2

### Beteiligung über Darlehen

**Die Chance:**  
Bürger finanzieren ihren Windpark direkt

Grundidee: Die Bürger können am wirtschaftlichen Erfolg eines Projektes teilhaben und unterstützen die EnBW beim weiteren Windkraftausbau

3

### Kommunale Beteiligung (§ 6 EEG)


**Die Chance:**

Kommunale Abgabe von 0,2 ct je produzierter KWh

# Zuwendung an die Gemeinden gemäß § 6 EEG 2021

- > Freiwillige finanzielle Zuwendung an Kommunen im Umkreis von 2,5 km um die WEA
- > Insgesamt können 0,2 Cent pro eingespeister kWh Strom an die umliegenden Kommunen bezahlt werden.
- > Der Gesamtbetrag wird nach Flächenanteil auf die Kommunen aufgeteilt.
- > Prognostizierte finanzielle Beteiligung von ca. 89.000€/Jahr verteilt sich auf:

Titisee-Neustadt	ca. 44 % (39.000€)
Eisenbach	ca. 55 % (49.000€)
Bräunlingen	ca. 1,5 % (800€)
Friedenweiler	ca. 0,7 % (200€)
- > Der Stadt Titisee-Neustadt sowie der Gemeinde Eisenbach liegen hierzu Vertragsentwürfe vor



# Vielen Dank

**Kontakt:**

<https://www.enbw.com/titisee-neustadt>

**Michael Pflaum**

**Projektleiter**

Telefon 0711 289-48659

mailto: m.pflaum@enbw.com

**Nadine Föhrenbach**

**Projektleiterin**

Telefon 0711 289-48538

mailto: n.foehrenbach@enbw.com